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SISSEJUHATUS 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala loov-rakendusliku lõputöö-
na korraldas käesoleva töö autor 6. juunil 2015. aastal Pärnumaal, Häädemeestel X Põhja-
Liivimaa festivali. 
Festival on pikaajalise traditsiooniga. Põhja-Liivimaa festivali on korraldatud 2006. aastast. 
Festivali eesmärk on olla piiriülene kaksiksündmus, kus sündmus Häädemeestel toimub juunis ja 
Ainažis augustis. Igal aastal on sündmusel olnud oma alateema, 2013. aastal oli selleks „kala“, 
2014.aastal „meresõit“ ning 2015. aastal „rukkileib“. 
Põhja-Liivimaa festival on oodatud vabaõhusündmus Häädemeeste valla, naabervaldade ja Läti 
vabariigi Ainaži elanikele. Festival on hea näide vallaelanike, seltside, ettevõtete ja kultuuritegi-
jate koostööst. Festivali korraldas MTÜ Häädemeeste Hää kultuur koostöös MTÜ Kabli Festiva-
li, Häädemeeste vallavalitsuse ja Suurküla Mittetulundusühinguga. Samuti kaasati korraldusse 
mitmeid vabatahtlikke.  
Käesolev töö jaguneb kolmeks peatükiks. Esimene peatükk annab ülevaate organisatsioonist, 
selle missioonist ja eesmärkidest. Teises peatükis on fookuseks korraldatud sündmuse analüüs, 
selle planeerimisprotsess, eelarve, meeskond ning turundus. 
Kolmas peatükk koosneb eneserefleksioonist. 
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1. ORGANISATSIOONI MTÜ HÄÄDEMEESTE HÄÄ KULTUUR ANA-
LÜÜS 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade organisatsioonist MTÜ Häädemeeste Hää kultuur, mis on 
olnud tegev 2013. aastast. Ühtlasi kirjeldatakse organisatsiooni struktuuri, missiooni, eesmärke 
ja tegevusi. 
 
1.1. Organisatsiooni keskkond 
 
Organisatsiooni keskkonda võib defineerida mitmel moel. Tavakäsitluses on keskkond nn sfäär, 
ümbrus. Neid sfääre võib olla mitu kihti. Tavaliselt peetakse silmas organisatsioone ümbritsevat 
looduskeskkonda, kuid see on vaid üks keskkonnadimensioonidest. 
(Organisatsioonikäitumine 2009) 
Organisatsiooni keskkond on kogu organisatsiooni tegevust nii organisatsiooni seest kui väljast-
poolt mõjutavate tegurite kogum.  
Kõige üldisemalt jagatakse organisatsiooni keskkond kaheks:  
1. Sisekeskkond – hõlmab elemente organisatsiooni sees, kuhu kuuluvad – töötajad, juht-
kond, aktsionärid jne.  
2. Väliskeskkond – koosneb kõikidest väljaspool organisatsiooni asuvatest institutsioonidest 
ja jõududest, millel on tegelik või potentsiaalne mõju organisatsioonile: majanduskesk-
kond, sotsiaal- kultuuriline keskkond, tehnoloogiline keskkond jne (Titov 2010). 
Geograafiliselt tegutseb MTÜ Häädemeeste Hää kultuur Häädemeeste vallas, Pärnumaal. Hää-
demeeste vald asub Tallinnast 168 km, Tartust 162 km, Pärnust 40 km kaugusel. Valla pindala 
on 390,2 km². Vallas on üks alevik ning 20 küla. (Häädemeeste valla tutvustus ja 
asukoht 2015) 
01.01.2016 seisuga on vallas 2594 elanikku. 
Häädemeeste valla arengukava (2014–2020) põhjal korraldavad kultuuriasutused rahvakultuuri 
edendamist vallas ja viivad läbi mitmesuguseid kultuuri- ja vabaajaüritusi. Olulisel kohal on 
täiskasvanute ja noorte ringitöö. Ringide tegevusnäitajad on sõltuvad ühest küljest vastavat huvi 
omavate elanike arvust piirkonnas ja teisest küljest motiveeritud ja kvalifitseeritud ringijuhtide 
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olemasolust. Positiivse trendina saab märkida kultuuriasutuste, külaseltside jt kolmanda sektori 
organisatsioonide koostööd kultuuriürituste korraldamisel ja hoonete kasutamisel. Häädemeeste 
vallas tegutsevad kultuurialal järgmised asutused:  
 Häädemeeste Huvikeskus  
 Treimani rahvamaja  
 Kabli seltsimaja  
 Häädemeeste raamatukogu  
 Kabli raamatukogu  
 Treimani raamatukogu  
 Massiaru raamatukogu  
 Häädemeeste muuseum 
Kultuuriasutuste hoonete olukord nõuab järjest suuremat tähelepanu ja kulutusi, seda eelkõige 
Päästeameti ettekirjutustega vastavusse viimiseks, kuid ka kütte- ja muude majanduskulude op-
timeerimiseks. Treimani rahvamaja saali põrand on muutunud peaaegu kasutuskõlbmatuks ja 
nõuab kiiret väljavahetamist, samuti on vajalik hoone soojapidavuse oluline parandamine. Kabli 
seltsimaja hoone on antud kasutamiseks külaseltsile ja seal toimub suuremahulise rekonstrueeri-
mise ettevalmistamine. Häädemeeste Huvikeskus kasutab Häädemeeste seltsimaja, mis on oluli-
sel määral renoveeritud ja sisustatud Suurküla MTÜ tegevuse tulemusel. (Häädemeeste valla 
arengukava 2014-2020)  
Organisatsioone võib pidada elavaks süsteemiks, mis on sõltuvuses teda ümbritsevast keskkon-
nast. Sama oluline kui väliskeskkond on ka organisatsiooni sisekeskkond. 
(Organisatsioonikäitumine 2009) 
Organisatsiooni sisekeskkonna moodustavad inimesed, organisatsiooni kultuur ja juhtimine. 
(Uverskaja & Papp 2012) 
 Sisekeskkonda mõjutavad alltoodud tegurid: 
 inimesed , nende teadmised, oskused, võimed, haridustase; 
 organisatsiooni kultuur - normid, väärtused ja üldtunnustatud tõekspidamised;  
 juhtimine ja struktuur, mis koosneb juhtimisest, organiseerimisest, töökorraldusest ja 
nendega seotud süsteemidest: informeerimine, töötajate värbamine, motiveerimine jms.  
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Valla kultuuriasutustel on välja kujunenud traditsioonilised sündmused, mille korraldamiseks on 
püütud leida toetust projektidega või asutud korraldama neid tasulistena. Suuremad ülevallalised 
festivalid on viimastel aastatel kodanikuühenduste korraldatud, samuti projektide ja vabatahtliku 
töö abil ning osaliselt või täielikult tasulistena. Valla kultuuritöö peamisteks lahendamist vajava-
teks küsimusteks on hoonete olukord ning kultuuriasutuste struktuuri kohandamine muutunud 
kasutajate hulga ja vallaeelarve võimalustega. (Häädemeeste valla arengukava 2014-2020)  
Häädemeeste valla sisulise kultuuritöö edendamine on seotud peamiselt huviliste ja eestvedajate-
ringijuhtide olemasoluga. 
Piirkonna kultuurielu ilmestamisele ja sisukamaks muutmisele aitavad kaasa kodanikeühendu-
sed: Häädemeeste Suurküla Mittetulundusühing, MTÜ Kabli Festival, MTÜ Häädemeeste Hää 
kultuur, Häädemeeste naisteühing Martad, Kabli külaselts, Häädemeeste kunstkäsitööselts 
„Rääk," MTÜ Soometsa Külaselts, Rannametsa külaselts, MTÜ Treimani Külaselts. 
Häädemeeste vald on silma paistnud oma jätkusuutlike kultuurisündmustega, milleks on Põhja-
Liivimaa festival ning Kabli Päikeseloojangu festival. Nende kahe ürituse traditsioon ja jätkami-
ne on olulise tähtsusega ning vajalikud kohalikule vallarahvale ja valla identiteedile. 
 
1.2. Organisatsiooni kirjeldus 
 
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult 
korraldatud ühendus. Üks inimene ei ole organisatsioon. Organisatsioon moodustatakse niisugus-
te ideede elluviimiseks või ettevõtmiste ja ülesannete täitmiseks, millega üks inimene ei suuda 
hakkama saada, sest asi käib talle üle jõu. Organisatsiooni loomise ja talitlemise peamine mõte ja 
põhjus on saavutada ühiselt tegutsedes rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutse-
des. (Üksvärav 2008, lk 15) 
MTÜ Häädemeeste Hää kultuur on loodud 2013. aastal, ühingu loomise ajendiks oli soov elav-
dada kohalikku kultuurielu , sealhulgas noorte huvitegevust uute ideede, mõtete ja tegevustega. 
Samal ajal osaleda ka teistes kohaliku elu toimingutes. MTÜ on loodud kahe kultuurivaldkonna-
ga seotud noore inimese Anneli Lehtla ja Jüri Looringu eestvedamisel, juhatuse liikmeks otsusta-
ti valida Anneli Lehtla. 
Häädemeeste vald on atraktiivne suvituspiirkond ja piirneb Liivi lahega, mis on üheks positiiv-
seks eelduseks kultuurielu elavdamiseks. Piirkonnas elab lisaks püsiasukatele hulgaliselt 
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sessoonseid elanikke. Samuti külastavad valda pikaajaliste traditsioonidega külalised, kellele on 
paikkond nn „teiseks koduks“, nemadki soovivad kohalikust kultuurist osa saada. 
MTÜ tahab kõikidele inimestele pakkuda atraktiivset kultuurielu, sealhulgas neid kaasates. 
Organisatsioon kui koostöö üldine vorm liidab koostisosad üheks tervikuks ja piiritleb nende 
talitlust, on ühtlasi raamistik mingile ettevõtmisele või üritusele. (Üksvärav 2008, lk 16) 
MTÜ Häädemeeste Hää kultuuri liikmeskond hõlmab kõiki, kellel on Häädemeeste valla piir-
kond koduks (alaliseks või sessoonseks) ning kes on huvitatud kohaliku kultuurielu parandami-
sest.  
Aastatel 2013–2015 on MTÜ Häädemeeste Hää kultuur korraldanud koostöös teiste MTÜ-de 
ning külaseltsidega erinevaid sündmusi, nagu näiteks tantsuõhtuid, kontserte, külapäevi ning 
Põhja-Liivimaa festivali. Koostööd on tehtud MTÜ Kabli Festivali, Häädemeeste Suurküla Mit-
tetulundusühinguga, Häädemeeste Martad MTÜ-ga, Kabli külaseltsi, Häädemeeste kunstkäsitöö-
seltsi „Rääguga," Rannametsa külaseltsi ning MTÜ Treimani Külaseltsiga. 
 
1.3. Organisatsiooni missioon ja tegevused 
 
Missioon kirjeldab organisatsiooni olemasolu vajalikkust, ta määratleb, mida see organisatsioon 
soovib korda saata, vaadates seda just kliendi poolt.  
Organisatsiooni juhtimise seisukohalt on missiooni määratlemine tähtis, sest see võimaldab luua 
hea kujutluspildi organisatsiooni olemusest ja väärtushinnangutest. Missioonil on ka 
organisatsiooni liikmeid innustav ja ühtsustunnet kujundav mõju. (Vadi, 2001, lk 259) 
MTÜ Häädemeeste Hää kultuuri missiooniks on kultuuriprojektide korraldamise kaudu elavdada 
Häädemeeste valla kultuurielu. Rikastada Häädemeeste valla kultuurimaastikku ja kultuurivahe-
tust ning koostööd nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Põhja-Liivimaa festivali korraldamisel 
kavandada koostööd kultuuri, noorsootöö ja rannakülade traditsioonide säilitamisel lätlastega. 
MTÜ Häädemeese Hää kultuuri põhikirja kohaselt on tegemist ühinguga, mis on vabatahtlikkuse 
alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes hu-
vides, 
mille eesmärkideks on pöörata tähelepanu noorte kaasamisele elukeskkonna, sh sotsiaalse, hari-
dusliku ja kultuurikeskkonna arendamisse, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi 
tegevusi:  
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 koostöö tegemine rahvusvaheliste, riiklike, kohalike omavalitsuste, kultuuriasutuste ja 
teiste organisatsioonidega;  
 aktiveerida noorte kaasalöömist kohalikus kultuuris;  
 väärtustada ja edendada kultuurilist ning külade ajaloolist pärandit;  
 säilitada ja tagada kvaliteetne ja turvaline elukeskkond, sealhulgas kultuuri-, sotsiaal- ja 
looduskeskkond;  
 korraldada kultuuri ja koolitustegevust.  
Organisatsiooni liikmed on veendumusel, et kultuurisündmused soodustavad uute ideede teket 
ning seda kõigis eluvaldkondades. Seda enam tuleb keskenduda sündmuste korraldamisel kvali-
teedile. MTÜ-l ei ole oluline suur liikmeskond, igaks sündmuseks kaasatakse vastav sihtgrupp. 
 
Organisatsioon tegutseb projektipõhiselt, eelarve on varieeruv ning tugevalt seotud teostatavate 
projektidega. Kuna antud organisatsioon on tegutsenud vaid kolm aastat, siis pikemaajalisi pro-
jekte ei ole veel kirjutatud. Enamjaolt on projektipõhised sündmused olnud lühiajalise kestvuse-
ga.  
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2. X PÕHJA-LIIVIMAA FESTIVALI KORRALDUSPROTSESS 
 
2.1. Sündmuse kirjeldus ja tekkelugu  
 
Põhja-Liivimaa festival on pikaajalise traditsiooniga oodatud vabaõhusündmus Häädemeeste 
valla ja teiste Pärnumaa piirkondade elanikele. Festival lähendab Häädemeeste valla ettevõtjaid 
ja tõstab MTÜ Häädemeeste Hää kultuur tuntust maakonnaüleste sündmuste korraldajana. Põhja-
Liivimaa festival sai 2015. aastal 10 aastaseks.  
 
Põhja-Liivimaa festivali on korraldatud 2006. aastast. See on Häädemeeste-Ainaži kaksikfesti-
val, kus Häädemeestel toimub sündmus juunis, Ainažis augustis.  
Esimesel aastal hõlmas ettevõtmine Häädemeeste aleviku peatänava, Häädemeeste suveaia ning 
kohaliku staadioni. Tollane Põhja-Liivimaa festivali Eestipoolne projektijuht Marika Kose 
(2016) on märkinud, et terve alev oli liikluseks suletud ning bussiliiklus toimus väikestel kitsas-
tänavatel, mida festival ei haaranud. Tol ajal oli tihe koostöö lätlastega ning oli võimalus kirjuta-
da Interregi projekt, mis piiriülest sündmust käsitles. Esimest Põhja-Liivimaa festivali korraldas 
sündmuse korraldusfirma TeaMart.  
Aastati on sündmuse korraldamise meeskonnad olnud veidi erinevad. 2013. aastast on festivali 
peakorraldaja olnud käesoleva lõputöö autor. 
Festival on toimunud erinevates formaatides ning alati on olnud festivalil nn oma alateema. 
2013. aastal „kala“, 2014. aastal „meresõit“ ning 2015. aastal „rukkileib“. 
Festivali raames toimub suur laat, kus kaubeldakse istikutega, ettekasvatatud taimedega, seemne-
tega, käsitöö ja toiduga. 
Festivali pääs on külastajatele tasuta kuni õhtuse peoni, kus mängib tantsuks ansambel. Festivali 
ilmestab eeskava: esinevad kohalikud, naabervaldade ja Ainaži harrastustaidlejad, laulukoorid, 
rahvatantsurühmad, rahvamuusikaansamblid. Päeva juhib päevajuht, kes hoiab külastajaid toi-
muvaga kursis.  
Lisaks tegutsevad päeva jooksul erinevad õpitoad ning viiakse läbi festivali teemale vastav kon-
kurss. 2014. aasta alateema „meresõidu eri“ raames korraldati Läti-Eesti maavõistlus kalasupi 
valmistamises. Keedeti kaks suurt katlatäit suppi, festivalikülalised olid oodatud võistlussuppi 
proovima ning hinnanguid andma. 2015. aasta festivali teema „rukkileib“ raames korraldati ruk-
kileiva konkurss. 
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2.2. Korraldusmeeskond 
 
Põhja-Liivimaa festival on hea näide vallaelanike, seltside, ettevõtete ja kultuuritegijate koos-
tööst. 2015. a festivali meeskonda kuulusid: Häädemeeste vallavalitsuse liige Toomas Abel, 
MTÜ Kabli Festivali liikmed Marikoa Kose, Eveli Lorents, Margit Eichen. MTÜ Häädemeeste 
Hää kultuur liikmed Anneli Lehtla, Jüri Looring, Merle Looring Häädemeeste muuseumi 
juhataja Tiiu Pukk. Häädemeeste Suurküla MTÜ liikmed Tõnu Kiiver, Piret Endrikson, Ivi Kase, 
Meeli Hanson. Häädemeeste käsitööseltsi Martad liikmed Anu Ericson ja Tiia Lorents. Treimani 
külaseltsi liige Hille Tähiste. Ainaži kultuurimaja juhataja Solveiga Muciņa ja vabatahtlikud. 
Käsiraamatus „Organisatsioonikäitumine“ defineeritakse meeskonda kui „aktiivset inimeste 
gruppi, kel on ühised eesmärgid, omavaheline harmooniline koostöö, kus tuntakse tööst rõõmu, 
kus saavutatakse väljapaistvaid tulemusi ning kus kõik liikmed on vastutavad”. (Virovere, Alas, 
Liigand 2008, lk 111–112) 
 
Efektiivse meeskonna tunnuseid saab kirjeldada järgmiselt (Brooks 2006, lk 101): 
 meeskonnaliikmetel on nende eesmärgid kindlalt teada; 
 meeskonnaliikmetel on olemas vajalikud oskused ja teadmised, et neile antud ülesandeid 
edukalt täita; 
 liikmed usaldavad üksteist nii inimestena kui eesmärgi täitmisse panustavate kaastöötaja-
tena.  
 
Põhja-Liivimaa festivali korraldamises osales kogu meeskond juba planeerimisetapis. A. Perens 
(2001, lk 44) toonitab, et efektiivne töö projektirühmas eeldab, et kõik liikmed oleksid valmis ja 
võimelised tegema meeskonnatööd; osalejad oleksid avatud ja loomingulised; projektis osalejad 
oleksid võimelised tegema ja vastu võtma konstruktiivset kriitikat; kõik rühma liikmed oleksid 
valmis õppima ja õpetama.  
 
Põhja-Liivimaa festivali meeskonna moodustamise kriteeriumiteks olid lisaks eelpool loetletule 
meeskonnaliikme professionaalsed oskused ning valmidus panustada oma vaba aega. Meeskon-
naliikmete vastutusalad jaotusid vastavalt sündmuse erinevate osade ettevalmistamisest tekkiva-
tele vajadustele. Festivali meeskonnal oli ühine eesmärk ja meeskonna liikmed toetasid üksteist, 
kuid panustasid vastavalt isiklikele võimalustele. Meeskonnaliikmete ülesanded kooskõlastati 
koosolekutel koos teiste liikmetega. Peakorraldaja ülesanne oli jälgida ja suunata liikmeid oma 
ülesannete täitmisel. 
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Järgnev tabel 1 iseloomustab meeskonnaliikmete tööd sündmuse korraldamisel läbiviidavate 
tegevuste ja planeerimistööde põhjal. 
 
Tabel 1. Põhja-Liivimaa festivali korraldusmeeskond 
 
MEESKONNALIIGE 
 
 
AMET  
 
ÜLESANDED 
 
Anneli Lehtla 
(MTÜ Häädemeeste Hää 
kultuur) 
 
Peakorraldaja 
 
 Festivali ettevalmistamine 
ja läbiviimine. 
 Meeskonna moodustamine 
ja juhtimine. 
 Eelarve koostamine ja jäl-
gimine. 
 Turundamine. 
 Projekti kirjutamine Eesti 
Põllumajandusmuuseumi 
õppeprogrammi „Rukki-
leib meie laual“ läbiviimi-
seks Eesti Kultuurkapitali 
Pärnumaa ekspertgruppi. 
 Koduleiva ja koduõlle 
konkursi eestvedaja. 
 Lasteala organiseerimine. 
 Helitehniku, päevajuhi ja 
ansambli leidmine. 
 Kino. 
 Sponsorite leidmine. 
 Raamatupidamine 
 Sündmusjärgne tänamine 
ja aruandluse tegemine. 
 Kontserteeskava kokku 
panemine 
Marika Kose 
(MTÜ Kabli Festival, 
MTÜ Häädemeeste Hää 
kultuur) 
Laada- ja kirbuturu kor-
raldaja 
 Kauplejate registreerimine. 
 Laadaplatsi ettevalmistus. 
 Piletite müük kauplejatele 
festivali toimumispäeval. 
 
 
 
Piret Endrikson 
(Häädemeeste Suurküla 
MTÜ) 
 
 
 
Laadakorraldaja 
 
 
 
  
 
 Laadaplatsi ettevalmistus. 
 Piletite müük kauplejatele 
festivalipäeval. 
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MEESKONNALIIGE 
 
AMET 
 
ÜLESANDED 
 
Eveli Lorents 
(MTÜ Kabli Festival) 
 
Fotonäitus „Hääde mees-
te naised läbi aegade“ 
korraldamine 
 
 Otsida Häädemeeste valla-
elanikelt erinevaid vana-
aegseid fotosid Hääde-
meeste naistest. 
 Kirjutada fotonäituse läbi-
viimiseks Eesti Kultuurka-
pitalile stipendiumitaotlus 
Pärnumaa ekspertgruppi. 
 Fotonäituse ülespanek. 
 Fotonäituse mahavõtmine. 
 Aruandlus Eesti Kultuur-
kapitalile. 
 
Hille Tähiste 
(Treimani külaselts) 
 
Moeetenduse „ Hääde 
meeste naised läbi aega-
de“ eestvedaja 
 
 Leida moeetendusele esi-
nema kohalikud naised. 
 Leida juuksurid, kes festi-
valipäeval naistele soen-
guid teevad. 
 Leida festivalipäevaks 
meigikunstnikud.  
 
 
Marju Aasma 
 
Moeetenduse „Hääde 
meeste naised läbi aega-
de“ kostümeerija 
 
 
 Leida moeetenduses osa-
levatele naistele vastavalt 
teemale kostüümid. 
Anneli Naar Moetenduse „Hääde 
meeste naised läbi aega-
de“ koreograaf 
 Moeetendusel osalevad 
naised õpetada muusika 
järgi liikuma. 
Tõnu Kiiver  
(Häädemeeste Suurküla 
MTÜ) 
Abiline 
 
 Festivaliplatsi (Hääde-
meeste suveaed) etteval-
mistamine. 
Meeli Hanson 
(Häädemeeste Suurküla 
MTÜ) 
Abiline  Festivaliplatsi (Hääde-
meeste suveaed) etteval-
mistamine. 
 Festivalipäeval platsi kor-
rashoid (prügikastide tüh-
jendamine). 
Tiia Lorents, 
Anu Ericson 
(Häädemeeste Martad) 
Abilised (koduleiva kon-
kurss) 
 Festivalipäeval koguda 
kokku koduleivad. 
 Korraldada festivalipäeval 
leibade hindamine. 
Toomas Abel 
(Häädemeeste vallavalit-
sus) 
Lätlastega suhtlemine  Suhtlemine lätlastega fes-
tivali eel. 
 Festivalipäeval saabuvate 
Läti külaliste vastuvõtt 
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MEESKONNALIIGE AMET  ÜLESANDED 
Jüri Looring 
(MTÜ Häädemeeste Hää 
kultuur) 
Fotostuudio eestvedaja  Festivalipäeval fotostuudio 
ülespanek ja pildistamine. 
 Kino ülespanek. 
Kadri Teor Kujundaja  Plakatite kujundus 
 Fotograaf festivalipäeval 
 Moeetenduse „Hääde 
meeste naised läbi aegade“ 
kalendri kujudus 
Tiiu Pukk (Häädemeeste 
muuseum) 
Fotonäituse „Häädemees-
te 455“ korraldaja 
 Fotonäituse ülespanek. 
 Fotonäituse mahavõtmine. 
Ainaži kultuurimaja juha-
taja 
Ainaži piirkonna turun-
dus 
 Reklaam Ainažis. 
 Esinejate leidmine eeskav-
va. 
Vabatahtlikud Abilised  Telkide üles- ja kokkupa-
nek. 
 Telkide valvamine öösel. 
 Festivalipäeval suveaia 
korrastamine. 
 Tänukirjade kätteandmine 
esinejatele. 
 
Meeskonna peamisteks suhtlusvahenditeks korraldusprotsessi ajal olid e-kirja vahetus, telefon ja 
Skype. Alates jaanuarist 2015 toimus kord kuus üks koosolek kokkulepitud ajal Häädemeeste 
seltsimajas, kus osalesid kõik meeskonnaliikmeid. 
 
 
2.3. Planeerimisprotsess ja tegevuskava 
 
Festivali planeerimisprotsess algas 2014. aasta novembris, kui toimus esimene koosolek ehk aju-
rünnak.  
Ajurünnakus pannakse ideed kirja ilma täpsustuseta, nimedeta, parandusteta. Osalejaid õhutatak-
se välja pakkuma võimalikult pööraseid ideid. Kui ideed on kirjas, järgneb sorteerimine ja ideede 
omavaheline kombineerimine. (Kolk 2005, lk 94) 
 
Festivalil on mitmeid aastaid olnud alateema, millele sündmus keskendub. Novembrikuu ajurün-
nakus pandi paika 2015. a alateema – rukkileib. Kuna rukkileib on eestlasi toitnud kümme sajan-
dit ning olnud eestlaste jaoks aastasadade vältel üks olulisemaid toiduaineid, pidas meeskond 
vajalikuks erinevate toimingute kaudu külastajatele tutvustada ja teadmisi jagada leivast kui eest-
laste traditsioonilisest toiduainest. 
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Ajurünnakus esitatud erinevad ideed: 
 Kutsuda festivalile külla Eesti Põllumajandusmuuseum.  
Muuseumiga ühendust võttes oldi nõus festivalile tulema. Välja pakuti haridusprogramm 
„Rukkileib meie laual.“  Programmi eesmärgiks oli tutvustada maaviljeluse ajalugu 
(maaharimine, viljakülv ja töötlemine), leiva valmistamise protsessi, rukkileiva kui Eesti 
traditsioonilise toiduaine väärtuslikkust ja tervislikkust. Lastele tutvustada endisaegseid 
tööriistu ning maitsa leiba. Täiskasvanutele rääkida leivataigna valmistamisest, küpsetada 
festivali päeval üheskoos leiba ning hiljem maitsta, kui hea leib valmis. Lisaks võimalus 
proovida kootidega viljapeksu ning terade peenestamist uhmris. 
 Koduleiva ja koduõlle konkurss.  
Tegevuse eesmärgiks oli välja selgitada X Põhja-Liivimaa festivali parim koduleib ja ko-
duõlu. Konkursile sai registreeruda iga soovija aprillist maini. Idee seisnes selles, et kõik 
festivalikülastajad saaksid konkursil osalevaid leibu tasuta maitsta ja anonüümselt hinna-
ta, samas teadmata, kes on leiva või õlle valmistaja. Parima leiva- ja õllekonkursi võitjate 
autasustamiseks palus festivali peakorraldaja sponsorlust Balti Veski AS-ilt (VeskiMati) 
ja OmaÕlu OÜ-lt. Koduõlle konkurss jäi osavõtjate puudumisel ära. Koduleiva konkursi-
le registreeris end kümme koduleiva küpsetajat. Koostöös Häädemeeste naisteühing Mar-
tadega sündis idee, kuidas koduleiva konkurss läbi viia: paigaldada festivalialale 5x10m 
telk, kuhu koduleiva küpsetajad festivalipäeval oma valmistatud leiva tooksid, mille vas-
tu neile number antakse.  
 Moeetendus „Hääde meeste naised läbi aegade.“ 
Ajurünnaku käigus esitas meeskonnaliige Hille Tähiste idee korraldada ajalooline moe-
etendus, kasutades modellidena kohalikke Häädemeeste valla naisi. Moeetenduse ajaloo-
lisus seisnes modellide riietamises ja soengusse sättimises vanade fotode põhjal Hääde-
meeste naistest. Need fotod oli vaja enne festivali vallaelanikelt leida ja kokku koguda.  
 Kohaliku käsitöö ja toidu laat. Taimed, istikud. 
Konkreetselt algas festivali ettevalmistusperiood 2015. a jaanuaris ja kestis juunikuuni 2015.  
Sündmus kavandati eesmärgiga korraldada mitmekesise programmiga vabaõhuüritus, kuhu on 
kaasatud kogukond üheskoos peredega: meelelahutuse pakkumine (kontserteeskava, moeeten-
dus, tantsuõhtu), võimalus osta ja kaubelda (taimed ja käsitöö laadal, kirbuturg), teadmiste ja 
kogemuste jagamine (haridusprogramm rukkileivast, koduleiva konkurss, fotonäitused, filmili-
nastus). 
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Festivali planeerimistööd olid koosolekute korraldamine, eelarve koostamine ja jälgimine, ees-
kava koostamine, laadakorraldus, koduleiva ja koduõlle konkursi planeerimine, fotonäituste 
jaoks fotode otsimine, turundamine, lubade saamine (avaliku ürituse kooskõlastamine, autoriõi-
gusega sõlmida leping), moeetendusele „Hääde meeste naised läbi aegade“ kohalike naiste leid-
mine.  
 
Põhja-Liivimaa festivalil läbiviidavad toimingud: 
 laat ja kirbuturg, 
  kontserteeskava,  
 koduleiva ja koduõlle konkurss,  
 ajaloolised fotonäitused („Häädemeeste 455“  ja „Hääde meeste naised läbi aegade“),  
 Eesti Põllumajandusmuuseumi haridusprogramm „Rukkileib meie laual“, 
 fotostuudio,  
 filmi „Liivlaste lood“ linastus,  
 moeetendus „Hääde meeste naised läbi aegade“ ,  
 päeva lõpetamine vallarahva ühispeoga. 
 
Laada ja kirbuturu toimumisaeg planeeriti avalikustada võimalikult varakult, et kauplejad teaksid 
sellega arvestada. 
Ajalooliste fotonäituste „Häädemeeste 455“ korraldamisele andis tõuke Häädemeeste nime es-
mamainimise 455.aastapäev. Fotonäituse „Hääde meeste naised läbi aegade“ eesmärgiks sai eri-
nevate ajastute moe- ja soengustiilide tutvustus kohalikus vallas. 
Lastele (1–6aastased)  planeeriti sündmuse päeval organiseerida lasteala, kus lastega tegutseksid 
vabatahtlikud. Ülespandavate batuutide juurde plaaniti seada valve. Erinevate mängude korral-
damiseks kavandati tegutsejaks haldjas ning lisaks kutsuda kohale näomaalija. 
Fotostuudio tegutsemine võimaldas festivalikülastajatel päev jäädvustada ja fotomeenutus kohe 
kätte saada (piltide ilmutamine kohapeal). Fotostuudio kaunistamine mõeldi läbi vastavalt festi-
vali teemale. 
Kinofilm „Liivlaste lood“  valiti eesmärgiga tõsta inimeste teadlikkust liivlaste ajaloost.  
Moeetenduse „Hääde meeste naised läbi aegade“ kaudu soovis korraldusmeeskond festivalikü-
lastajatele pakkuda efektset esitlust kohaliku valla naiste poolt ning hiljem välja anda kalender 
„Hääde meeste naised läbi aegade“. 
 
Sündmuse planeerimise tegevuskava on esitatud lisas 1. 
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Tõhusa suhtluse tagamiseks lepiti festivali esimesel koosolekul 2014. a novembris  meeskonnaga 
kokku suhelda sisekommunikatsiooni teel. 
 „Sisekommunikatsiooni kaudu levitatakse organisatsiooni sees infot sündmuse teostamise käigu, 
sise-ja väliskeskkonnas toimuvate muudatuste, uudiste, otsuste, tekkinud probleemide, võimalike 
lahenduste jms kohta.“ (Salla 2007, lk 40) 
Festivali meeskond otsustas infot vahetada telefonitsi, e-posti või Skype´i teel. Meeskond arves-
tas sisesuhtlusel asjaolu, et kõik meeskonna liikmed töötavad töönädala jooksul oma põhitöökoh-
tadel ega saa koheselt tutvuda festivali puudutava e-posti sisuga. Sellest tulenevalt aktsepteeriti 
telefonikõnesid õhtusel ja töövälisel ajal. 
„Oluliseks infovahetuse kontrollivahendiks on koosolekud“ (Salla, lk 41). Festivali meeskonnas 
viidi läbi kord kuus koosolek aktiivse korraldusperioodi (jaanuar-juuni) algusest kuni sündmuse 
järelaruteluni. Koosolekutel arutati läbi korraldust puudutavad küsimused ning erinevad lahen-
damist vajavad probleemid, millega meeskonna liikmed kokku puutusid. 
 
Sündmuse materiaalse baasi moodustasid sündmuse korraldamiseks vajalikud ruumid ja väliala; 
side- ja transpordivahendid; kontoritehnika; väliinventar. Koosolekuid peeti Häädemeeste selt-
simajas. Sündmuse läbi viimiseks vajalik väliala oli Häädemeeste huvikeskuse käsutuses olev 
park koos laululavaga. Side- ja transpordivahenditena kasutasid meeskonna liikmed isiklikke 
telefone, arvuteid ja autosid. Sündmuse päeval kasutati väliinventarina kaitseliidu poolt antud 
õue välipinke, Häädemeeste seltsimaja laudu, toole ja välitelki. Haljastustööde teostamiseks ka-
sutati vallavalitsuse murutraktorit ja hekilõikurit ning huvikeskuse aiatööriistu. 
 
Salla (2007, lk 36) sõnul on hea ära määrata tugiisikud või -organisatsioonid, kelle poole saab 
vajadusel abi saamiseks pöörduda. Tugiisikud on need isikud, kes aitavad kaasa projekti õnnes-
tumisele kuulumata projektimeeskonda, vastutamata osutatud abi eest ja saamata osutatud abi 
eest tasu.  
 
Põhja-Liivimaa festivali korraldamisel tegutsesid tugiisikutena Häädemeeste vallasekretär, Hää-
demeeste valla pearaamatupidaja, ehitusmehed, Häädemeeste Politseijaoskonna piirkonnapolit-
seinik, tegutsedes nendes valdkondades, kus nad tavapäraselt töötavad. 
Tugiisikutel ei olnud ülesandeid, mis hõlmaksid tegevusi festivali toimumise päeval. 
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2.4. Sihtrühm 
 
Sihtrühmast annab ülevaate järgnev tabel  2, kus on eristatud sündmuse erinevad tegevused ning 
sinna lisatud sihtrühm. 
 
Tabel 2. Sihtrühmad 
SÜNDMUSEL LÄBI VIIDAV 
ALA 
SIHTRÜHM 
LAAT – KIRBUTURG - kel on huvi taimede, käsitöö, kohaliku toidu vas-
tu; 
- lapsed, kes soovivad oma taskurahaga osta omale 
mõne suveniiri/mängu; 
- inimesed, kes armastavad laadamelu; 
- kauplejad; 
- inimesed, kellel meeldib taaskasutus (kirbuturg). 
KONTSERTEESKAVA 
 
- esinejate tuttavad; 
- esinejad ise, huvist näha, kuidas teised laulavad, 
tantsivad; 
- eakad, kes ei suuda terve päev jalul olla, istuvad 
lava juurde ning saavad osa kontserdist; 
- vallaelanikud, kel on huvi valla isetegevuslaste 
tegemiste vastu. 
KODULEIVA JA  KODUÕLLE 
KONKURSS 
- koduleiva küpsetajad; 
- koduõlle valmistajad. 
AJALOOTELK (näitus Hääde-
meeste 455.aastat) 
 
- koduloouurijad; 
- ajaloohuvilised; 
- praegused ja endised elanikud. 
 
PÕLLUMAJANDUSMUUSEUMI 
ÕPPEPROGRAMM „RUKKI-
LEIB MEIE LAUAL“ 
- lapsed, kel on huvi ajaloo vastu; 
- lapsed, kel on huvi vanaaegsete tööriistade vastu; 
- külastajad, kellele maitseb leib; 
- kel on huvi,  kuidas valmistati vanasti leiba. 
 
LASTEALA (batuut, hobused ja 
ponid) 
- batuut on mõeldud 1–6 aastastele; 
- batuut on mõeldud peredele, kel on väikesed lap-
sed, ning neil on energiat üleliia; 
- hobused (ratsutamine ja vankrisõit); 
- pered, kel on huvi vankrisõidu vastu; 
- lapsed, kes on huvitatud hobustest, soovivad rat-
sutada. 
KINO (näidatakse filmi „Liivlaste 
lood“) 
 
- ajaloohuvilised 
 
NÄITUS „Hääde meeste naised 
läbi aegade,“ pildid kajastavad 
rannanaiste riietumisstiili läbi 
mitme sajandi 
 
 
- moest huvitatud inimesed; 
- ajaloohuvilised. 
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SÜNDMUSEL LÄBI VIIDAV 
ALA 
SIHTRÜHM 
 
FOTOSTUUDIO 
 
- perekonnad; 
- noored koos oma sõpradega; 
- ajaloohuvilised (saavad jätta mälestuseks foto). 
ÕHTUNE PIDU 
 
- noored vanuses 10–18; 
- täiskasvanud. 
MOEETENDUS „Hääde meeste 
naised läbi aegade“ 
- moest huvitatud naised, mehed, noored; 
- moeetendusel osalevate naiste (modellide) pere-
konnad, sõbrad, tutvusringkond. 
 
Põhja-Liivimaa festivali sihtrühm oli kohalik kogukond, Häädemeeste valla elanikud, naaberval-
dade elanikud ning Ainaži piirkonna inimesed. Festivali eesmärgiks oli pakkuda igale sihtrühma-
le meelelahutust, jagada teadmisi ja kogemusi. 
 
 
2.5. Sündmuse eelarve ja selle täitmine 
 
Eelarve on kindlate eesmärkide saavutamise kava. Seda koostades pidi korraldusmeeskond ole-
ma kindel, et see on reaalne, jälgitav ja kontrollitav. Rahalist toetust palus ürituse peakorraldaja 
Häädemeeste valla eelarvest, Eesti Kultuurkapitalilt ja Pärnumaa ekspertgrupist. Toetust andsid 
Häädemeeste vallavalitus ning osaliselt Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ning Pär-
numaa ekspertgrupp. 
Festivali sündmused olid tasuta, välja arvatud õhtune pidu. 
Festivali tegelik eelarve oli 2742,49 € (lisa 2), mis oli planeeritust väiksem, kuna Ainaži rahva-
tantsurühma transport osutus soodsamaks, kui meeskond planeeris. 
Töötasu maksti arvete alusel sündmuse päevajuhile, helitehnik-diskorile, haldjale lastealal, tur-
vameestele ning ansambel „Parvepoistele“. Fotonäitus tähendas „Hääde meeste naiste“ fotode 
suurendamist ja fototrükk kapa plaatidele (fotokapa  ehk fototrükk KAPA plaadil on väga kerge 
vahtplastplaat, kuhu peale on trükitud foto)  ning fotonäituse „Häädemeeste 455“ fotode suuren-
damist suurusele 15*21. Kulud kattis osaliselt Eesti Kultuurkapitali toetus ning MTÜ Kabli Fes-
tival. Töötasude raha:MTÜ Kabli Festival ja omafinantseering.  
Kontserteeskava (trahter Magic toitlustus esinejatele, Häädemeeste vee pandiraha ning Ainaži 
rahvatantsurühma transport) kulud kattis Häädemeeste Huvikeskus, MTÜ Kabli Festival ning 
omafinantseering. 
Lastealal oli vaja tasuda batuudi renti,  raha omafinantseeringust. 
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Lätist saabuvate külaliste vastuvõtukulud finantseeris MTÜ Häädemeeste Hää kultuur ning pla-
neeritud lätikeelne tõlge plakatile sponsoreeriti tõlkia enda poolt. 
Turunduskulud: plakatite kujundamine, trükk, ning intervjuu Tre raadios (omafinantseering), 
reklaam Pärnu linnas (Häädemeeste Huvikeskus).  
 
Kulutüüp “muud kulud” sisaldab: EAÜ lepingutasu, haridusprogrammi „Rukkileib meie laual“ 
eest tasumist, tänukirjade trükki, filmi „Liivlaste lood“ DVD ja piletiraamatute ostu: omafinant-
seering, Häädemeeste Huvikeskus ning osalise toetusega Eesti Kultuurkapital. 
 
Eelarve tulu moodustas:  
- 2014. aastal toimunud Põhja-Liivimaa festivali teenitud tulu 700 €; 
- Häädemeeste vallavalitsuse poolne toetussumma 1400 €; 
- Laada ja kirbuturu müügikohtade piletite müük 530 €;  
- Õhtuse peo piletite müük 830 €;  
- Eesti Kultuurkapitali toetus haridusprogrammi „Rukkileib meie laual“ läbiviimine 170 €; 
- Eesti Kultuurkapitali toetus fotonäituse korraldamiseks 250 €. 
 
 
2.6. Turundus ja reklaamtegevus 
 
Turunduse keskne mõiste on tähelepanu äratamine.Turundus on sotsiaalne tegevus ja juhtimis-
protsess, mille abil üksikisikud ja grupid rahuldavad oma eesmärke teiste jaoks väärtust omavate 
ja nende vajadusi ning soove rahuldavate toodete loomise, pakkumise ja vahetusega. (Kuhlberg 
2014) 
Kultuurisündmuse reklaam on ulatuslik infovahetus tegijate ning loodetavate tarbijate vahel. 
(Kuhlberg 2014) 
Käesoleva lõputöö sihtrühmaks oli kohalik kogukond, valla elanikud ja Pärnumaal asuvate naa-
bervaldade  ning Ainaži elanikud, käsitöömeistrid ja väiketootjad.  
Festivali turundusega tegeles peaasjalikult festivali peakorraldaja, seega antud töö autor. Oluline 
oli, et info jõuaks inimesteni, seepärast valmistati rõõmsameelne plakat, mis ärataks tähelepanu 
(festivali eelteade lisas 3).Turundusega alustati aprillikuu esimesel nädalal. Antud juhul oli see 
eelreklaam, mis suunatud eelkõige kauplejatele ning koduleiva ja koduõlle valmistajatele. Kaup-
lejate informeerimiseks kasutati põhiosas tasuta kanaleid, nagu veebileheküljed: laat.ee ja laada-
kaup.ee. Sündmust kajastati sotsiaalmeediakanali Facebook keskkonnas, postitati info tasuta 
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infokanalitesse: kultuur.info.ee, rannatee.ee. Lisaks saadeti e-posti teel Pärnumaa valdade üld-
meili festivali tutvustav eelteade ja kava. 
Kohalikku kogukonda ning Häädemeeste valla väikeettevõtjaid informeeriti interneti teel. 
Plakatite trükkimiseks kontakteeruti trükifirmaga Hansaprint. 
Vallaelanikele anti oluline info edasi valla ajalehe „Koduvald“ aprillikuu numbri kaudu. Külasta-
jaid teavitati nii veebikeskkonnas kui ajalehtede ja infostendide vahendusel: maakonna ajalehes 
Pärnu Postimees ilmus kahel korral festivali info. 
Plakatid (plakat lisa 4) pandi üles Häädemeeste, Tahkuranna, Saarde, Surju valla piirkonda eri 
paikadesse, Pärnu linna ning Ainaži ja Salacgriva linna kaks nädalat enne sündmust. Nädal enne 
sündmust käis festivali peakorraldaja andmas intervjuud Tre raadiole. 
Päev enne sündmust saadeti laiali pressiteade.  
 
2.7. Territooriumi ettevalmistus 
 
Festivali territooriumi hakati ette valmistama nädal enne üritust: värviti üle laululava juures 
paiknevad pingid, lipupostid ning parandati laululava põrand. Niideti muru.  
5. juunil ehk siis päev enne festivali paigaldati lava moodulid, paraku selgus tõsiasi, et  moodulid 
olid osaliselt katki, nende parandamine ei õnnestunud, seega jäi lava planeeritust madalamaks.  
Lähtudes festivali teemast (rukkileib), pidas korraldusmeeskond lava kujundamisel silmas maa-
lähedust. Lava kaunistati põhupakkide, leivalabidate, noorte kaskede ning XIX sajandil kasutusel 
olnud Eesti talurahva rehadega.  
Laadakorraldustiim korraldas kauplemisväljaku, paigaldati telgid, kohal oli ka päeva pea- toitlus-
taja, kes endale vajaliku paika sai panna. 
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2.8. Festivali toimumine 
 
Põhja-Liivimaa festival leidis aset 6. juunil 2015. aastal. Täpne ajakava on lisas 4. 
 
Laata alustati kell 9.00, laadakorraldusega tegelevad liikmed olid kohal juba kell kuus hommi-
kul, et paigutada laadalised nende kohtadele. Taimede, istikute, käsitöö ning omatoodanguga oli 
laadale kauplejaid tulnud üle 50. Kirbuturul oli kauplejaid üle 15-ne. 
Helitehnik jõudis festivalile veidi enne üheksat hommikul ning alustas oma tööga (tehnika pai-
galdamine). Igal korraldusmeeskonna liikmel oli oma ülesanne. Seati üles fotonäitus „Hääde 
meeste naised läbi aegade“ Häädemeeste seltsimaja välisseinale, toodi Häädemeeste muuseumist 
kohale „Häädemeeste 455“ fotonäitus, mida esitati koduleivakonkursi leivatelgis. Kella kümne 
paiku hakkasid saabuma esinejad, kellele jagati juhiseid, kuidas sündmus kulgema hakkab.  
Kell 11.00 – festivali avamine. Festivali avas Häädemeeste muusikakooli õpilane Meeli Lepik 
torupillimänguga. Külalisi  tervitasid Häädemeeste vallavolikogu esimees, vallavanem ning 
Ainaži linna esindaja. Sündmus jätkus kontserteeskavaga, kus esinesid kuus solisti, kaks laulu-
koori, kolm ansamblit ning neliteist tantsurühma. Eelnevalt oli sündmuse peakorraldaja määra-
nud ajagraafiku, millal keegi laval peaks olema. Et festivali avamine lükkus kümme minutit eda-
si, kõnepidajad rääkisid kauem, siis tekkis esinejate ajalises graafikus suur nihe ja segadus. Prob-
leemiga tegeles ürituse peakorraldaja. 
Festivali lastealal tegutses haldjas, kes lastega mängis. Lapsed said tasuta batuudil hüpata (oli 
järelevalve Häädemeeste lasteaia õpetajate abiga) ja lasta endale teha näomaalingu. 
Koduleiva ja koduõlle konkurssi aitasid korraldada Häädemeeste käsitööselts Martad: valmista-
sid ette konkursiala ja korraldasid sündmuse. Koduõlle konkursile registreerunuid ei olnud, see 
tuli ära jätta. Koduleiva konkursile registreerus kümme koduleiva küpsetajat. Kuna konkurss oli 
anonüümne, siis sai iga küpsetaja endale vastu vastava numbri, millega tema leib märgistati. Fes-
tivali külastajatel oli võimalus iga küpsetaja leiba maitsta ning neile oma hinnang anda. Hääle-
tamine toimus nii, et iga leiva juures oli kotike, kuhu sisse sai panna vilditud pallikese. Hääli sai 
anda mitmele leivale. Kokkuvõtteid tehes tuli võitjaks 174 häält saanud küüslaugu-juustu kodu-
leib. Teise koha sai 170 häälega küüslaugu koduleib ning kolmanda koha 165 häälega seemne-
leib. Tulemustest selgus, et eestlane armastab leiba ja küüslauku. Kolmele parimale koduleivale 
andis sponsorkorras auhinnad Balti Veski AS (VeskiMati). 
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Populaarseks osutus noorte algatuslik fotostuudio Häädemeeste seltsimajas, kus oli pidevalt jär-
jekord: fotod sai tänapäeva moodsal ajastul  paberkandjal kohe kätte. 
Elevust tekitas fotonäitus „Häädemeeste 455“. Oli äratundmisrõõmu iseendast, tuttavatest ja ko-
dukandi hoonetest. Fotonäituse oli kokku pannud Häädemeeste muuseumi juhataja Tiiu Pukk, 
kes kohapeal küsimustele vastas. 
Filmi „Liivlaste lood“ oli võimalus Häädemeeste seltsimajas vaatamas käia kõigil soovijatel. 
Päeva jooksul oli vaatajaid 78 inimest. 
Kell 17.00 algas Häädemeeste seltsimaja tagahoovis moeetendus „Hääde meeste naised läbi ae-
gade.“ 30 kohalikku naist esitasid erinevate aastakümnete moejoont. Muusika valis etendusele 
sündmuse peakorraldaja. Etenduse käigus pildistasid fotograafid sündmust, et selle teemal koos-
tada 2016.aasta kalender. 
Sündmuse kokkuvõtteks tsiteerib töö autor Häädemeeste valla Koduvalla lehte (artikli autor 
Marju Aasmaa): Aastad 1900–1920 naised olid naised tasakaalukad, vaoshoitud. Kübarata ko-
dust välja ei mindud. Varsti lisandusid karusnahad, luksuslikud siidkindad, glamuur ja vesilokid. 
Aastad 1930–1940, kleidi pikkus tegi julgema üleshüppe, soengud sätiti pealaele üles, moehullu-
seks sai tantsimine. Aastad 1950–1960. Kübarate, kinnaste, väikeste tikk-kontsade kandmine 
eeldas teatud enesekindlust ja väärikat hoiakut. Soengud lühikesed või ülespandud. Mis on kleidi 
all? Loomulikult tekib ühel hetkel ka küsimus, et mis on kleidi all? Pesu on alati, igal ajal ilus 
olnud. Korsetid, puhvpüksikud, kombineed, negližeed, sukad, tripid. Aastad 1970–1980 - See oli 
hipide ehk lillelaste aeg. Rahu, valgus, õnn ja armastus. Lill südames ja rõivais, juustes. Aastad 
1980–1990 - moes on vabadus, isegi segadus. Disko, rock, punk. Soengumoeks keemiline lokk, 
ülestupeeritud juus. Noored Häädemeeste Keskkooli noored. Ööklubid, diskod, Justin Bieber, 
EMO tüüp, hip-hop.  Rahvariided. Kuid olgu mistahes aastasada, mistahes aastakümme, ei ole 
tähtis, kas oled kapteniproua või lihtne maanaine. Rõivad, mis kunagi moest ei lähe ja millega 
kindlalt võid astuda nii presidendi kui ka kuninga ette, on rahvarõivad.  
Kell 18.00 saabus kohale õhtuse peo ansambel, kes alustas oma helitehnika üles panekut. Pidu 
algas 20.00 ning kestis hommikuni. Peol esines ansambel Parvepoisid ning DJ Riho Pruul. 
Õhtune pidu oli soovijatele tasuline, kuni 12 aastased lapsed said peole tasuta. Pileteid oli 
võimalik osta eelmüügist Häädemeestel Tiiu lillepoest ning kohapealt sularahas. Piletikontrolli 
punktis said piletiostjad käele käepaela. Kohal olid ka turvamehed. 
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Festival oli juba kümnes, aga on ikka oodatud sündmus Häädemeeste rahvale, nauditakse päeva 
ja kohtutakse vanade tuttavatega. 
 
2.9. Riskianalüüs 
 
Põhja-Liivimaa festivali planeerimisel oli vajalik teha riskianalüüs, et olla teadlik tekkivatest 
ohtudest. Riskianalüüs näitab ohukohti ning variante, kuidas on võimalik probleeme ennetada. 
Riskianalüüsi on kaasatud kõik sündmusega seotud tegevused, mille puhul võiks  tekkida potent-
siaalne oht. Vaadeldavas riskianalüüsis on kajastatud tegevused, kirjeldatud ohtusid, mis võib 
nendega kaasneda. Lisaks on ülevaatlikult kirjeldatud ohtude ennetamiseks kavandatud tegevusi. 
(BCS Koolitus, Kuidas viia läbi …2015) 
 
Erinevate riskide esinemise tõenäosus ja mõju on erinev. Seetõttu tuleks riske hinnata nende tä-
henduse järgi. Hinnata tuleks: riski esinemise tõenäosust (suur, keskmine, väike) 
mõju, mis riskil on kui ta esineb (suur, keskmine, väike) vastumeetmete mõjusust. 
 
Tabel 3. Põhja-Liivimaa festivali riskianalüüs. 
NR Riskid sündmuse ette-
valmistamisel 
Esinemise 
tõenäosus 
Mõju Meetmed riski esinemise tõenäo-
suse või mõju vähendamiseks 
1.  Meeskonnaliikmed tege-
levad sündmuse korral-
damisega  põhitöö kõr-
valt ja vabatahtlikkuse 
alusel, mistõttu võivad 
meeskonnaliikmed tööst 
loobuda või tähtaegadest 
kinni mitte pidada  
Keskmine Suur 
 
Valitakse usaldusväärsed pikaajali-
sed meeskonnaliikmed, kellele saab 
loota ning meeskonna kokkupane-
kul uurida, kas liikmetel on aega ja 
kas ettenähtud tähtajad sobivad 
neile. 
2.  Konkureeriva sündmuse 
sattumine samale päeva-
le  
(Pärnu Grill fest) 
Suur Suur Jälgida tuleb pidevalt, kas samale 
päevale luuakse konkureeriv sünd-
mus. Põhja-Liivimaa festivali rek-
laam teha atraktiivsemaks, et koha-
likud inimesed otsustaksid meie 
sündmuse kasuks. 
3. Laadale ei registreeru 
piisavalt kauplejaid. 
Keskmine Suur Viimasel nädalal võtta isiklikult 
ühendust kauplejatega. 
4. Koduleiva ja koduõlle 
konkursile registreerimi-
se vastu vähene huvi. 
Keskmine Suur Võtta paar nädalat enne festivali 
toimumist kohalike leiva- ja õllete-
gijatega isiklikult ühendust. 
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NR Riskid sündmuse ette-
valmistamisel 
Esinemise 
tõenäosus 
Mõju Meetmed riski esinemise tõenäo-
suse või mõju vähendamiseks 
5. Moeetendusele „Hääde 
meeste naised läbi aega-
de“ ei leia piisavalt mo-
delle 
Suur Suur Rääkida isiklikult ja paluda tutta-
vaid osalema. Naistele nimetada, et 
saavad tasuta proovisoenguid ning -
meiki, moeetenduse päeval tasuta 
fotosessiooni. 
NR Riskid sündmuse toi-
mumise päeval 
Esinemise 
tõenäosus 
Mõju Meetmed riski esinemise tõenäo-
suse või mõju vähendamiseks 
1. Festivali päeval sajab 
vihma ja kauplejad saa-
vad 
märjaks. 
Suur Suur Kauplejatel on olemas varjualused.  
2.  Festivali päeval sajab 
ning ilm on ootamatult 
väga külm, sellepärast ei 
tule rahvas festivalile. 
 
Suur Suur Rahvale anda operatiivselt teated 
toimumise kohta Facebooki jt 
veebikeskkondade kaudu. Külma 
ilmaga ei saa rahvas ka oma planee-
ritud aiatöid teha. Et lähikonnas on 
sel ajal meie laat ainuke suursünd-
mus, siis on rahval põhjust laadale 
tulla. 
3. Festivali päeval sajab 
vihma, esinejad saavad 
märjaks. 
Suur Suur Halva ilma korral saab laululava 
esinemisplatsile paigaldada pre-
sendiga varjualuse. 
4. Festivali päeval sajab 
vihma, helitehnika saab 
märjaks. 
Suur Suur Helitehnika paigutada lava katuse 
alla, mitte lava kõrvale. 
5. Laadale registreerunud 
kauplejatest mõned ei 
tule 
kohale. 
Väike Keskmine Laadale registreerumisel paluda 
kohe ära maksta kohamaks. 
5. Festivali päeval tulevad 
laadale kauplema need, 
kes ei ole end registree-
rinud 
Suur Keskmi-
ne 
Arvestada varuplatsidega. 
6.  
Festivali päevajuht ei saa 
tulla (haigestumine) 
 
Väike 
 
Suur 
 
Kokku leppida meeskonnaliikmete-
ga, kes võtaks vajadusel päevajuhi 
töö üle. 
 
 
 
 
 
7. Festivali päeval on elekt-
rikatkestus, toiduainete 
müüjatel võib kaup rik-
nema hakata. 
 
Väike Väike Toiduainete müüjatel soovitada 
kaasa võtta omad generaatorid. 
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NR Riskid sündmuse toi-
mumise päeval 
Esinemise 
tõenäosus 
Mõju Meetmed riski esinemise tõenäo-
suse või mõju vähendamiseks 
8. Festivali päeval on elekt-
rikatkestus, puudub saa-
temuusika kontsertkaval. 
Väike Väike Helitehnikul on olemas generaator. 
9. Lastealal ei saa vabataht-
likud laste valvamisega 
hakkama. 
Väike Suur Lastealale kaasata vabatahtlikena 
Häädemeeste lasteaias töötavad 
õpetajad.  
10. Filmi „Liivlaste lood“ 
esitluse ebaõnnestumine. 
Väike Suur Enne filmi esitlust kontrollida teh-
nikat. 
11. Moeetenduse „Hääde 
meeste naised läbi aega-
de“ ajal sajab vihma 
Suurluse Suur 1. Moeetenduse modellidele 
saab paigaldada 5*10 suu-
ruses telgi, publik saaks olla 
puude varjus. 
2. Moeetendus viiakse läbi 
Häädemeeste seltsimajas 
 
12. Õhtusele peole ei pruugi 
tulla nii palju rahvast, 
kui meeskond loodab, 
sest pidu on tasuline. 
Keskmine Keskmi-
ne 
Piletid panna eelmüüki. 
13. Õhtusel peol ei suuda 
turvamehed piduliste 
käitumist jälgida 
Keskmine Keskmi-
ne 
Kokku leppida Häädemeeste 
politseijaoskonnaga, et festivali 
päeval oleks Häädemeestel lisa 
patrullid. 
14. Peo ajal üritavad piduli-
sed süüdata jaanipäeva- 
lõkke, mis on festivali 
platsil 
Suur Suur Turvamees lõkke juurde valva-
ma. 
 
 
 
2.10. Sündmuse mõju 
 
Eestis toimub igal aastal sadu kultuuri- ja spordiüritusi, mis lisaks kultuurielu rikastamisele ja 
meelelahutuse pakkumisele omavad olulist mõju kohalikule majandusele. Nende ürituste korral-
damine tõstab toimumiskoha tuntust ja soodustab turismi, tuues otsest kasu ettevõtjatele, eeskätt 
teenusepakkujatele. (Kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ja 
analüüs 2010) 
Kultuuri- ja spordisündmustel on regiooni majandusele nii otseseid kui ka kaudseid mõjusid. 
Positiivne rahavoog regiooni ei ole ainus kasulik tegur. Esmapilgul võib tunduda, et sündmuse 
toimumisest saavad kasu ainult selle korraldajad, kuid võimalik mõju tervikuna on palju laialda-
sem ja kaugeleulatavam, kui arvata võiks. Otsest ja kaudset mõju võib illustreerida järgneva näi-
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te abil. Kui visata kivi vette, siis tulemuseks on sulpsatus (otsene mõju). Ent sellega ei piirdu 
nähtus kunagi, laiali lendab hulk pritsmeid ja võimalik, et tekib ka mitu “lutsu” (eraldiseisvad 
kaudsed mõjud, mis avalduvad hiljem).  
Otsesed mõjud:  
• korraldajate investeeringud ja hangitud toetused  
• külastajate kulutused  
• avaliku sektori toetusmehhanismid.  
Kaudsed mõjud:  
• tänu üritusele toimuvad täiendavad investeeringud  
• kohalike inimeste ettevõtlikkuse tõus  
• külastajate lisandunud viibimine piirkonnas  
• kohalike elanike viibimine regioonis, mitte alternatiivse tegevuse otsimine mujal piirkondades  
• kohalike elanike elukvaliteedi tõus (positiivsed emotsioonid, rahulolu, haritus). (Kultuuri- ja 
spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ja analüüs 2010) 
Kuigi sündmuse tulemusi on hinnatud, ei ole läbi viidud sündmuse sotsiaalmajandusliku mõju 
hindamist. Seetõttu annab töö autor toimunud sündmusele järelhinnangu, mis tugineb isiklikule 
tundmusele ning vestlustele sündmustest osavõtjatega. 
 
Eesti Konjunktuuriinstituudi koostatud dokumendi „Eestis toimuvate kultuuri ning 
Spordisündmuste regionaalse mõju hindamine ning analüüs“ (2012) põhjal sõltub sündmuse mõ-
jukus piirkonnas paljuski pealtvaatajate arvust, kas on tegemist massiürituse või väikesele siht-
grupile suunatud üritusega, samuti avaldavad mõju ürituse maine ja ajalugu. 
 
Alapeatükis 2.3. Planeerimisprotsess ja tegevuskavas välja toodud eesmärgid said täidetud. Ees-
märgiks oli korraldada mitmekesise programmiga vabaõhuüritus, kuhu on kaasatud kogukond 
üheskoos peredega: meelelahutuse pakkumine (kontserteeskava, moeetendus, tantsuõhtu), või-
malus osta ja kaubelda (taimed ja käsitöö laadal, kirbuturg), teadmiste ja kogemuste jagamine 
(haridusprogramm rukkileivast, koduleiva konkurss, fotonäitused, filmilinastus). 
 
Majanduslikku mõju ei saa hinnata, sest pole täpseid andmeid (külastajate arv jne). Samas näeb 
töö autor, et sündmuse korraldanud MTÜ Häädemeeste Hää kultuur on tunnustatud ja hinnatud. 
Häädemeeste valla piirkonnas puudub kevaditi selline sündmus, kus oleks sama suur külastajate 
arv. Traditsioonilise sündmuse järjepideva korraldamisega näitab MTÜ ennast avalikkusele või-
meka organisatsioonina.  
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Sündmusel on mõju Häädemeeste valla harrastustegevusele. Festivalil esinemine mõjutab koha-
likke laulu- ja tantsurühmi. Esinemiseks valmistutakse pikemalt ning võimalus esineda tõstab 
harrastajate tuntust festivali külastajate hulgas. Tuntus on seepärast oluline, et see motiveerib 
antud rühmi rohkem pingutama edasisel tegevusel. 
MTÜ on sündmuse korraldamisel järginud viimastel aastatel põhimõtet, et eelkõige tuleb oma 
piirkonna ettevõtetele pakkuda kauplemisvõimalust. Festivalil osaleb igal aastal ettevõttena mitu 
kohaliku taime-, käsitöö- ja toitlustusettevõtet. Kohalikele kauplemisvõimaluse pakkumine mõ-
jutab lisaks sissetuleku teenimisele nende tuntust väikettevõtjatena.  
 
Sündmus ei rikkunud märkimisväärselt keskkonda. Olid olemas vabatahtlikud, kes vahetasid 
prügikotte. Festivalipäeval liigub Häädemeeste alevikus rohkem sõidukeid, see võib  mõjutada 
elanikke. Külastajad pidid parkima oma sõidukid tee äärde, see võis häirida kohalikke elanikke. 
 
Festivali kulud jäid planeeritud eelarve piiresse. Festivali tulud moodustusid 2014. aasta festivali 
tulu, Häädemeeste vallavalitsuse, Eesti Kultuurkapitali, MTÜ Kabli Festivali toetusel, ning laa-
dapiletite ja õhtuse peo piletite müügist.  
Sündmuse tulemust ei saa töö autor majanduslikult hinnata, aga otsest tulu teenisid  mitmed ette-
võtted, kes olid laadal äritegevuses. Laekusid ka maksud riigile. 
 
Joonis 1. Põhja-Liivimaa festivali tulude jaotus 
Kokkuvõtteks võib festivali lugeda edukaks. Kõik kavas olnud sündmused toimusid ning ühtegi 
lahendamatut probleemi esile ei tulnud. 
Häädemeeste 
vallavalitsus 
36% 
Kultuurkapital 
11% 
2014.a festivali tulu 
18% 
Peo piletite müük 
21% 
Laadapiletite müük 
14% 
Põhja-Liivimaa festivali tulude jaotus 
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3. ENESEREFLEKSIOON 
 
2015. aastal korraldasin kolmandat korda sündmust Põhja-Liivimaa festival. Sündmuse peakor-
raldajana sain kasutada ära õpitud Tartu  Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorraldaja 
erialal saadud teadmisi. 
Ettevalmistusprotsessis olid mulle abiks eelnevatel aastatel saadud kogemused. 
Sündmuse peavastutaja olin mina. Jälgides kogu sündmuse späeva, sain ma aru, kui suur oli te-
gelikult vabatahtliku töö panus, kõik toimis suurepäraselt. Kuna festivali korraldusmeeskond tegi 
oma tööd valdavalt vabatahtlike töö alusel, siis sellest lähtuvalt plaanin järgnevateks aastateks 
festivali eelarvesse arvestada korraldustöös osalevate inimestele töötasu.  
 
Kui kasutada professionaalse laadakorraldaja abi, siis jääb sündmusest saadav tulu korraldusfir-
male. MTÜ Häädemeeste Hää kultuuril oli eesmärk teenida omatulu ning laat ja kirbuturg kor-
raldati MTÜ liikmete poolt.  
Igal aastal tunnetab meeskond riski, et festivali laadale ei registreeru piisavalt kauplejaid. See on 
tingitud ilmast, kuna kauplejad jälgivad ilma, ja ka sellest, et nad püüavad registreerudes valida 
kõige tulusama kauplemiskoha: seekord oli suurem registreerumisarv paar nädalat enne festivali 
algust.  
 
Festivali avamise alguseks oli kell 11.00, aga et avamine hilines, siis tekkisid kontserteeskavas 
ajanihked. Peakorraldajal tuli muuta ajakava, reageerida kiiresti ja olukord lahendada. See andis-
ki õppetunni, kuivõrd hüplik võib olla ajakava ja kui kiiresti tuleb vastavalt olukorrale käituda. 
 
Millega ei ole rahul: 
 Festival algas kell 9.00 hommikul: paljud ei jaksanud kohal olla tervet päeva ja koduleiva 
konkursi võitjate välja kuulutamisel oli oodatust vähem rahvast. 
 Moeetendust oli tulnud jälgima üllatavalt suur vaatajaskond, mis korraldusmeeskonda 
väga üllatas ja rõõmustas, kuid õhtusel peol ei olnud nii palju inimesi, kui loodeti. Töö 
autor järeldab, et festivali ajakava oli liiga hüplik, kõik oleks pidanud jooksma sujuvalt, 
mitte vahele jätma tunniseid pause, mis tekitas inimestes igavust ja põhjust koju minemi-
seks. Järgnevat festivali korraldades tuleb ajakava koostades täpsemalt sündmus planee-
rida ning ilmselt muuta ka festivali algus hilisemaks. 
  
29 
 
Sündmuse korraldamist peab käesoleva lõputöö autor enda jaoks oluliseks kogemuseks: oli pii-
savalt väljakutseid, kuid samas ei olnud tunnet ebapiisavast ettevalmistusest või kogenematuses.  
Põhja-Liivimaa festivali korraldamine on andnud väärtusliku õppetunni. Korraldamisel saadud 
teadmisi ja kogemusi saan kasutada edaspidise töö juures kultuurikorraldajana Häädemeeste val-
las. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev loov-praktiline lõputöö andis ülevaate 6. juunil 2015. aastal korraldatud sündmusest 
Põhja-Liivimaa festival. Antud töös kirjeldati sündmuse teostamiseks tehtud tööd, mille puhul on 
tuginetud kultuurikorralduse erialalt saadud teoreetilistele teadmistele ning kajastati nende ra-
kendamist praktikas.  
Põhja-Liivimaa festival on iga-aastaselt toimuv festival, mis korraldati käesoleval aastal  küm-
nendat korda. Festivali eesmärk on olla piiriülene kaksiksündmus, kus sündmus Häädemeestel 
toimub juunis ja Ainažis augustis.  
Põhja-Liivimaa festival on oodatud vabaõhusündmus Häädemeeste valla, naabervaldade ja Läti 
vabariigi Ainaži elanikele. Festival on hea näide vallaelanike, seltside, ettevõtete ja kultuuritegi-
jate koostööst.  
Aastati on sündmusee korraldamise meeskonnad olnud veidi erinevad. 2013. aastast on festivali 
peakorraldaja olnud käesoleva lõputöö autor. 
Festivali raames toimus suur laat, kus kaubeldi istikutega, ettekasvatatud taimedega, seemnetega, 
käsitöö ja toiduga. Seekord osales laadal üle 50 ning kirbuturul üle 15ne kaupleja. 
Tänu laada- ja kirbuturu korraldamisega on suurenenud MTÜ Häädemeeste Hää kultuuri teeni-
tud omatulu, mis põhiosas teenitakse laada ja kirbuturu piletite müügist. 
Sündmus kavandati eesmärgiga korraldada mitmekesise programmiga vabaõhuüritus, kuhu on 
kaasatud kogukond üheskoos peredega: meelelahutuse pakkumine (kontserteeskava, moeeten-
dus, tantsuõhtu), võimalus osta ja kaubelda (taimed ja käsitöö laadal, kirbuturg), teadmiste ja 
kogemuste jagamine (haridusprogramm rukkileivast, koduleiva konkurss, fotonäitused, filmili-
nastus). 
Moeetendust „Hääde meeste hääd naised“ oli vaatamas ligikaudu 200 inimest. 
Õhtust pidu külastas piletimüügi aruannet järgides 166 inimest, lisaks lapsed, kes olid nooremad 
kui 12aastased, said peol olla tasuta. 
Sündmust korraldades sain rakendada nii oma varasemaid kogemusi sündmuse korraldamisel kui 
koolis omandatud teadmisi.  
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LISAD 
 
Lisa 1 Tegevuskava 
Tabel 4. Põhja-Liivimaa festivali tegevuskava 
TEGEVUS 
2014. 
november 
2015. 
jaanuar veebruar märts aprill mai juuni 
Meeskonna koosolek               
Eelarve koostamine               
Helitehniku broneerimine,  peatoit-
lustaja leidmine               
Häädemeeste Muuseumi külastus – 
läbirääkimine näitusest               
Projektide kirjutamine Eesti Kultuur-
kapitalile               
Põllumajandusmuuseumiga läbirää-
kimised               
Lubade taotlemine (avaliku ürituse 
luba, autorikaitse luba)               
Eeskavva esinejate leidmine               
Laadaliste ja kirbuturu müüjate re-
gistreerimine               
Koduleiva ja koduõlle konkursi re-
gistreerimine               
Sponsorite leidmine               
Lasteala planeerimine, batuudi leid-
mine               
Ainaži kultuurimaja külatus – koh-
tumine kultuurimaja juhatajaga               
Turundus ja reklaam               
Vajalike vahendite, 
tarvikute, tehnika jms leidmine               
Moetendusse modellide leidmine               
Raamatupidamine, arvete tasumine               
Festivali toimumise päev               
Aruandlus               
„Hääde meeste naised läbi aegade“ 
kalendri jaoks piltide valimine ja 
kujundamine        
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Lisa 2. Eelarve 
 
Tabel 5. Põhja-Liivimaa festivali eelarve. 
EELARVE TULU KOGUS ÜHIK 
HIND 
(koos 
KM-
ga kui 
on) 
KULU 
KOKKU TEGELIK Rahastaja 
TEGEVUS               
TÖÖTASU               
Päevajuht   1 tk 200 200 200 
MTÜ Kabli 
festival 
Helitehnik + diskor   1 tk 300 300 300 
MTÜ Kabli 
festival 
Haldjas laste alal   1 tk 50 50 50 omafin 
Turvamehed   2 tk 70 140 140 
MTÜ Kabli 
festival 
Õhtuse peo ansambel Par-
vepoisid   1 tk 600 600 600 omafin 
KONTSERTEESKAVA               
Trahter Magic toitlustus   1 tk 378 378 378 omafin 
HDM Veetehase pandiraha   300 tk 0,1 30 30 
Häädemeeste 
Huvikeskus 
Ainaži rahvatantsurühma 
transport   1 tk 200 200 90 
MTÜ Kabli 
festival 
FOTONÄITUS               
"Hääde meeste naised" 
näituse pildid   21 tk 14 294 294 
KULKA, MTÜ 
Kabli festival 
"Häädemeeste 455" näitu-
se fotod    50 tk 1,74 87 87 
MTÜ Kabli 
festival 
LASTE ALA               
Batuut   1 tk 40 40 40 omafin 
LÄTLASED               
Suupisted lauale   1 tk 10 10 10 omafin 
Plakati tõlge   1   50 50 0 Sponsor korras 
TURUNDUS               
Plakatid   200 tk 0,49 98 98,00 omafin 
Tre raadio intervjuu   1 tk 24 24 24 omafin 
Pärnu linna reklaam   1 tk 20 20 20 
Häädemeeste 
Huvikeskus 
Plakati kujundus   1 tk 60 60 60 omafin 
 
MUU               
EAÜ Lepingu tasu   1 päev 47,75 47,75 47,75 
 
 
Omafin 
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EELARVE TULU KOGUS ÜHIK 
HIND 
(koos 
KM-
ga kui 
on) 
KULU 
KOKKU TEGELIK Rahastaja 
Haridusprogramm "Rukki-
leib meie laual"   1 tk 200 200 200 KULKA 
Tänukirjad   50 tk 0,5 25 25 
Häädemeeste 
Huvikeskus 
Film "Liivlaste lood"   1 tk 18,74 18,74 18,74 omafin 
Piletiraamat   15 tk 2 30 30 omafin 
TULU               
2014. aasta festivali pluss 700             
Häädemeeste valla toetus  1400             
Kulka õppeprogramm 170             
Kulka pildid 250             
Laada ja kirbuturu piletite 
müük 530             
Peo pileti tulu 830             
  3880       2902,49 2742   
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Lisa 3. Festivali eelteade 
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Lisa 4. Festivali plakat 
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Lisa 5. Meediakajastus Pärnu Postimehes 
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Lisa 6. Fotojäädvustused Põhja-Liivimaa festivalilt 
 
 
Foto 1.  Fotonäitus „Hääde meeste naised läbi aegade“ seltsimaja seinal. Foto: Heike Kurm. 
 
 
Foto 2. Laadamelu. Foto Ants Liigus. 
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Foto 3. Fotonäitus „Häädemeeste 455.“ Foto Heike Kurm 
 
 
Foto 4. Koduleiva konkurss. Foto Ants Liigus. 
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Foto 5. Kontserteeskava, esineb Kabli naisrahvatantsurühm. Foto: Ants Liigus 
 
 
Foto 6. Moeetendus „Hääde meeste naised läbi aegade.“ Fotol vasakult: Andra Muru, Regina Holm, Piret 
Endrikson. Foto: Jüri Looring. 
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Foto 7. Moeetenuse toimumiskoht ja vaatajaskond. Foto Jüri Looring. 
 
Foto 8. Moeetenduse „Hääde meeste naised läbi aegade“ modellid. Foto Jüri Looring. 
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SUMMARY 
 
The Tenth North Livonian Festival  
This is the summary of the final paper of a student of the Viljandi College, University of Tartu, 
Department of Culture Education and Management.  In addition to her theoretical studies she had 
to stage an annual traditional event, which was the tenth  North Livonian Festival, organised on 
the 6th June, 2015 as a part of the creative-practical paper.  
The paper is divided into three parts. The first part gives an overview of an organisation, its 
mission and aims. The second part is focussed on the analysis of the event, planning the process, 
the budget, the teamwork and marketing. The third part concentrates on  self-reflection. 
The North Livonian Festival is held every year since 2015. The aim of the event is to provide 
international co-operation and cultural exchange between Estonia and Latvia. The event takes 
place at Häädemeeste, Estonia in June and at Ainaźi, Latvia in August. 
The North Livonian Festival is an open-air festival for the two communities in neighbouring 
countries providing good opportunities for small businesses, cultural societies and educational 
institutions. 
The team and the management of the festival have varied to certain extent, still preserving their 
organisational skills. Since 2013 the management has been guided and supervised by the author 
of the paper.  
The festival involved a lot of events for many target groups, such as a fair, a flea market, baking 
home-made bread, a photo session, a premier of the documentary (“Livonian Tales“), a folk 
music concert both by local and neighbouring artists. Two historic photo exhibitions were 
presented ("Häädemeeste 455“ and “Women of Häädemeeste throughout the ages“). An 
educational programme “Rye bread on our table“ was provided by the Estonian Museum of 
Farming. A fashion show “Ladies of Häädemeeste throughout the ages“ was put up by local 
women organisation. The festival ended in a dancing and music evening for the community. 
 
The aim of the festival was to organise an open-air event for the local community, providing 
entertainment (a concert, a fashion show, a dance evening), opportunities to purchase and sell for 
small businesses (a flea market, plants and handicrafts), exchanging skills and experiences (an 
educational project on baking home-made bread, photo sessions and a documentary premier). 
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